Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой области «Специальная школа-интернат с. Вторые Тербуны»

Рассмотрено
на заседании педагогического
совета школы-интерната
Протокол № 4 от 10.01.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора ГБОУ «Специальная
школа-интернат с. Вторые Тербуны»
_____ И.М. Моргачева

Дорожная карта (план мероприятий)

ГБОУ Липецкой области «Специальная школа-интернат с. Вторые Тербуны»

по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

2022 год

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок реализации
	1.Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий по обновлению учебных классов/помещений в рамках федерального проекта «Современная школа»		
1	Ознакомление коллектива школы-интерната с нормативными правовыми документами федерального и регионального уровней в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»	Директор школы-интерната	Педагогический педсовет 24.08.2021 г.
2	Создание рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования»	Директор школы-интерната, зам. директора по УВР	Октябрь 2021 г.
3	Разработка локальных нормативных актов, необходимых для реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования»	Директор школы-интерната, зам. директора по УВР	Октябрь 2021 г.
4	Проведение стартового мониторинга реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, созданных в ГБОУ «Специальная школа-интернат с. Вторые Тербуны», в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования»	Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, зам. директора по АХР	Ноябрь - декабрь 2021 г.
5	Внесение изменений в Программу развития ГБОУ	Директор школы-интерната,	30.12.2021 г.

	«Специальная школа-интернат с. Вторые Тербуны»	зам. директора по УВР	
6	Разработка и оформление инфраструктурного листа в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ по оснащению и обновлению содержания образования для приобретения оборудования	Рабочая группа	Январь 2022 г.
7	Доработка рабочих программ дополнительного образования детей и взрослых художественно-эстетического направления «Аистенок» и спортивно-оздоровительного направления «Кладовая здоровья», рабочих программ учителей трудового обучения, рабочих программ коррекционно-развивающей области с учетом внедрения в образовательный процесс новых элементов содержания предметных областей	Зам. директора по ВР, зам. директора по УВР, педагог-организатор Белоглазова Н.И., учитель физической культуры Ключников А.А., учителя трудового обучения, учитель-логопед, учителя-дефектологи, педагог-психолог	Май 2022 г.
8	Разработка учебного плана на 2022-2023 учебный год с учетом внедрения в образовательный процесс новых элементов содержания предметной области «Технология»	Зам. директора по УВР	Май 2022 г.
	2.Информационно-методическое обеспечение реализации мероприятий		
1	Утверждение плана – графика курсовой подготовки, повышения квалификации, переподготовки педагогических работников	Зам. директора по УВР	Декабрь 2021 г.
2	Переподготовка педагогов по образовательным потребностям в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования»	Зам. директора по УВР	2022 г.

3	Информационное сопровождение реализации национального проекта посредством школьного сайта: размещение нормативно-правовых документов, школьных локальных актов, результатов мониторинга, информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей	Зам. директора по УВР	2022 г.
3.Обновление материально – технической базы школы-интерната			
1	Проведение промежуточного и итогового мониторинга реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, созданных в ГБОУ «Специальная школа-интернат с. Вторые Тербуны»	Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, зам. директора по АХЧ	Январь 2022 г. – сентябрь 2022 г.
2	Ремонт кабинетов/помещений, в которых планируется оснащение и обновление материально-технического обеспечения	Зам. директора по АХР	Июль 2022 г.
3	Получение и установка оборудования мастерских, дидактического и методического оборудования для обучения и коррекционно-развивающей работы	Зам. директора по АХР	Август 2022 г.
4.Контрольно-диагностические мероприятия			
1	Анализ и обобщение работы по вопросам реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Директор школы-интерната	Сентябрь 2022 г.